

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
12 SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
(pesos)

CLAVE CARTERA	DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	FECHA INICIO Y TÉRMINO	COSTO TOTAL PROGRAMADO (Pesos)		INVERSIÓN					AVANCE FÍSICO PORCENTUAL			Observaciones	
					Original (Al inicio del Programa o Proyecto)	Modificado 2021	2021			Acumulada Hasta 2021	Porcentaje de avance financiero	Acumulado Hasta 2021	2021			Acumulado Hasta 2021
							Original	Modificada	Ejercida				Original	Alcanzado		
1612NDY0002	Proyecto de modernización de la red de datos de las tres sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, 2022-2024 Renovar la infraestructura de cableado estructurado que cuenta con una antigüedad promedio de 25 años en las 3 sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, por infraestructura nueva, profesional y que cumpla con la normatividad y los estándares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones	Morelos CDMX Chiapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	08-2020 11-2022	15,449,690	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	El Proyecto de Inversión se cancelo en la Cartera con fecha 25/ago/2021, mediante el Sistema de Cartera de Inversión con base a lo establecido en los numerales 9 y 10 de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.
2012NDY0001	Programa anual para la adquisición de equipo de laboratorio para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2021. Realizar la adquisición de equipo de laboratorio para los laboratorios del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI) y para los laboratorios del Centro Regional de Investigación en Salud Pública (CRISP) del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual es requerido por 57 investigadores en la sede Cuernavaca para desarrollar diferentes proyectos de investigación y por 11 investigadores en la sede Tapachula para el desarrollo de diferentes e importantes proyectos de investigación.	Morelos Chiapas	Programa de Inversión de Adquisiciones	06-2021 12-2021	5,393,906	4,840,865	4,840,865	3,966,691	3,966,691	3,966,691	100%	96%	0%	96%	96%	El programa de inversión contó con autorización de origen por \$4,840,865 y la autorización para el ejercicio del gasto mediante Oficio de Liberación de Inversión (OLI-016) autorizado con fecha 24/ago/2021. El monto por \$163,149.20 no ejercido en 2021, se redujo del monto total autorizado en el OLI-016 mediante la solicitud número 165 del 29/12/2021, autorizada mediante el oficio DGPpP-2513-2021, a fin de reintegrar dichos recursos al ramo 23, ya que no se contó con el devengo correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, para ejercer los referidos recursos.
2112NDY0001	Programa de inversión de adquisición de equipo de TIC's para el proyecto de investigación Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT Continua 2021) y para el programa académico del INSP, 2021. Adquirir 125 tabletas electrónicas, 16 computadoras de escritorio y 35 computadoras portátiles para atender los requerimientos de los investigadores del INSP que les permitan garantizar el eficiente desarrollo de las actividades que integran los procesos de los proyectos de investigación: "ENSANUT Continua 2021" y "Matriculas del Programa Académico y de Educación Continua" mediante los cuales se generará información en relación al efecto que la pandemia ocasionada por el virus del SARS CoV-2 (COVID-19), tuvo sobre la población de México y para fortalecer la educación a distancia del programa educativo del INSP, atendiendo las indicaciones de sana distancia impuestos por el Gobierno Federal Mexicano.	Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	09-2021 12-2021	1,655,935	1,622,590	0	1,622,590	1,622,590	1,622,590	100%	99%	0%	99%	99%	Autorizado en Cartera el 23/ago/2021. El programa de inversión conto con la autorización de recursos para el ejercicio del gasto mediante OLI-031 por \$956,710 de Recursos Fiscales autorizado el 08/nov/2021 y el Oficio de Liberación de Inversión 2112-NDY-1/1/2021 de Recursos Propios por \$699,225 autorizado con fecha 10/nov/2021. Se realizó una reducción por \$12,788.83 mediante la solicitud 146 para el OLI-031, con el fin de poner a disposición el recurso que resulto disponible derivado de los procesos de adjudicación concluidos, mediante los cuales se obtuvieron mejores condiciones de contratación.
2112NDY0002	Proyecto de rehabilitación estructural de los daños causados por el sismo del año 2017 a los edificios de la sede Cuernavaca y sede Tlalpan del Instituto Nacional de Salud Pública, 2021	Morelos CDMX	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	10-2021 12-2021	13,936,461	12,874,720	0	10,783,076	10,783,076	10,783,076	84%	76%	0%	76%	76%	Autorizado en Cartera el 25/ago/2021. El proyecto de inversión conto con la autorización de recursos por \$13,936,461 mediante oficio 2021-12-NDY-4740 y la ADA 6989 autorizada el 01/sep/2021 y para el ejercicio del gasto

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
12 SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
(pesos)

CLAVE CARTERA	DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	FECHA INICIO Y TÉRMINO	COSTO TOTAL PROGRAMADO (Pesos)		INVERSIÓN					AVANCE FÍSICO PORCENTUAL			Observaciones	
					Original (Al inicio del Programa o Proyecto)	Modificado 2021	2021			Acumulada Hasta 2021	Porcentaje de avance financiero	Acumulado Hasta 2021	2021			Acumulado Hasta 2021
							Original	Modificada	Ejercida				Original	Alcanzado		
	En la sede Cuernavaca reforzar muros huecos de mampostería en el edificio de Gobierno; en el CISEL, reforzar armaduras secundarias sin afectar su comportamiento; escarificar esquinas de 3 columnas en el Bioterio y 15 columnas en casa de máquinas y laboratorio de Investigación y diagnóstico biomolecular, hasta descubrir el acero para colocar ángulos metálicos que se fijarán a la columna de concreto unidos entre sí por placas de acero; en las oficinas del OIC realizar el encamisado de las 12 columnas existentes con un perfil redondo de acero estructural; reforzar vigas secundarias de la planta baja y primer nivel que conforman el cuerpo de mayor superficie en la unidad de laboratorios; en el edificio de aulas de la sede Tlalpan realizar el reforzamiento para cambiar la respuesta sísmica del edificio minorizando excentricidades a través de limitación de desplazamientos y reducción de los periodos de los modos fundamentales, evitando la cercanía de estos periodos con el período del suelo.															mediante Oficio de Liberación de Inversión (OLI-019) autorizado con fecha 22/sep/2021. Se realizaron reducciones al OLI-019 mediante adecuación 2021-12-NDY-6525 ADA 9693, por \$639,933.63 y se transfirieron \$421,807.32 al ramo 23 mediante reducción líquida 2021-12-510-6880, ADA 10323, aplicada el 20/dic/2021.; y, mediante adecuación 2021-12-510-7123, por \$2,091,644.30 ADA 10763, aplicada el 31/dic/2021, a fin de reintegrar dichos recursos al ramo 23. Se solicito actualizar el calendario de ejecución del proyecto de inversión, en razón de lo cual se encuentra en fase En Proceso de Modificación / En Proceso de Captura
2112NDY0003	Estudios de preinversión para obtener las factibilidades y el ACB para la conclusión del Edificio del Laboratorio de Nutrición del INSP, 2021. Realizar un programa de estudios de preinversión con el objetivo de obtener los estudios ambientales, económicos, legales y técnicos así como el análisis costo beneficio, elaborados por expertos en cada materia, para desarrollar en apego al marco normativo aplicable, un proyecto de inversión de infraestructura social que permita realizar con las mejores condiciones, la conclusión de la construcción del Edificio del Laboratorio de Nutrición ubicado en la sede Cuernavaca del Instituto Nacional de Salud Pública.	Morelos	Programa de Estudios de Preinversión	10-2021 12-2021	3,377,920	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	Autorizado en Cartera el 30/oct/2021. El programa de Estudios de Preinversión no contó con asignación de recursos durante el ejercicio 2021, en razón de lo cual se solicitará su actualización de calendario al ejercicio 2022.