

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2022
12 SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
(pesos)

CLAVE CARTERA	DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	FECHA INICIO Y TÉRMINO	COSTO TOTAL PROGRAMADO (Pesos)		INVERSIÓN					AVANCE FÍSICO PORCENTUAL			Observaciones		
					Original (Al inicio del Programa o Proyecto)	Modificado 2022	2022			Acumulada Hasta 2022	Porcentaje de avance financiero	Acumulado Hasta 2021	2022			Acumulado Hasta 2022	
							Original	Modificada	Ejercida				Original	Alcanzado			
2112NDY0002	<p>Proyecto de rehabilitación estructural de los daños causados por el sismo del año 2017 a los edificios de la sede Cuernavaca y sede Tlalpan del Instituto Nacional de Salud Pública, 2021-2022</p> <p>En la sede Cuernavaca reforzar muros huecos de mampostería en el edificio de Gobierno; en el CISEI, reforzar armaduras secundarias sin afectar su comportamiento; escarificar esquinas de 3 columnas en el Bioterio y 15 columnas en casa de máquinas y laboratorio de Investigación y diagnóstico biomolecular, hasta descubrir el acero para colocar ángulos metálicos que se fijarán a la columna de concreto unidos entre sí por placas de acero; en las oficinas del OIC realizar el encamisado de las 12 columnas existentes con un perfil redondo de acero estructural; reforzar vigas secundarias de la planta baja y primer nivel que conforman el cuerpo de mayor superficie en la unidad de laboratorios; en el edificio de aulas de la sede Tlalpan realizar el reforzamiento para cambiar la respuesta sísmica del edificio minorizando excentricidades a través de limitación de desplazamientos y reducción de los periodos de los modos fundamentales, evitando la cercanía de estos periodos con el período del suelo.</p>	Morelos CDMX	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	10-2021 12-2022	13,936,461	13,352,283	0	0	0	10,783,076	81%	76%	0%	22%	98%	Se solicito actualizar el calendario de ejecución del proyecto de inversión para ampliarlo al ejercicio 2022, en razón de lo cual se encuentra en fase En Proceso de Modificación / En Proceso de Captura.	
2112NDY0003	<p>Estudios de preinversión para obtener las factibilidades y el ACB para la conclusión del Edificio del Laboratorio de Nutrición del INSP, 2022.</p> <p>Realizar un programa de estudios de preinversión con el objetivo de obtener los estudios ambientales, económicos, legales y técnicos así como el análisis costo beneficio, elaborados por expertos en cada materia, para desarrollar en apego al marco normativo aplicable, un proyecto de inversión de infraestructura social que permita realizar con las mejores condiciones, la conclusión de la construcción del Edificio del Laboratorio de Nutrición ubicado en la sede Cuernavaca del Instituto Nacional de Salud Pública.</p>	Morelos	Programa de Estudios de Preinversión	10-2021 12-2022	3,377,920	3,503,217	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El programa de Estudios de Preinversión no contó con asignación de recursos durante el ejercicio 2021, por lo que se solicito su actualización de calendario al ejercicio 2022, en razón de lo cual se encuentra en fase Proceso de Modificación / En Proceso de Captura.